Actividad y Entrega	Responsable	Alerta de Cumplimiento	Inicio	Final
Preparando la Camara	Equipo	Finalizado	18-ago	25-ago
Valorar las competencias con las que inicia el proceso	Individual	Finalizado	18-ago	21-ago
Definir el equipo de trabajo	Individual	Finalizado	18-ago	21-ago
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	19-ago	19-ago
Junta virtual inicial (Zoom, Meet) definir actividades	Equipo	Finalizado	21-ago	21-ago
Construir el acuerdo de trabajo en equipo	Kelly	Finalizado	21-ago	22-ago
Seleccionar la organización de la cual tomaremos las imágenes	Equipo	Finalizado	21-ago	24-ago
Especificar actividades en orden cronológico de todo el proyecto	William	Finalizado	21-ago	24-ago
Diseño de la revista	Carlos	Finalizado	21-ago	24-ago
Selección de Imágenes	Sulay	Finalizado	21-ago	24-ago
Junta virtual (Zoom, Meet) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	22-ago	22-ago
Construcción de la "Breve introducción"	Karina	Finalizado	22-ago	24-ago
Construcción de la Editorial "foto y autodescripción"	Equipo	Finalizado	22-ago	24-ago
Análisis del pre-test individual y grupal	Equipo	Finalizado	22-ago	24-ago
Justificación de la eleción de la organización selecionada	Karina y Sulay	Finalizado	22-ago	24-ago
Cronograma para toda la nave	William	Finalizado	22-ago	24-ago
Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	24-ago	24-ago
Junta virtual final (Zoom, Meet) consolidar resultados	Equipo	Finalizado	24-ago	24-ago
Primera Entrega	Carlos	Finalizado	24-ago	25-ago
La organización como Organismo	Equipo	Finalizado	26-ago	6-sep
Junta virtual inicial (Zoom, Meet) definir actividades	Equipo	Finalizado	26-ago	26-ago
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	26-ago	26-ago
Junta virtual (Meet) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	26-ago	26-ago
Análisis de la historia de Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes.	Carlos y Karina	Finalizado	27-ago	28-ago
Análisis de la influencia de las teorías administrativas en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Kelly y Sulay	Finalizado	29-ago	30-ago
Junta virtual (Zoom) de seguimiento y prueba de conocimineto plataforma kahoot.it	Equipo	Finalizado	30-ago	30-ago
Análisis de la influencia de los enfoques modernos ded la administración en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Karina Y William	Finalizado	31-ago	1-sep
Análisis del desafío de la diversidad e inclusión en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Sulay y Carlos	Finalizado	1-sep	1-sep
Junta virtual (Zoom, Meet) Definir cambio de empresa Perceptio por Autoamérica	Equipo	Finalizado	1-sep	1-sep
Videoconferencia Colectiva y asesoría grupal	Equipo	Finalizado	2-sep	2-sep
Junta virtual (Meet) de seguimiento y creación- Entrevista virtual con la Consultura de Autoamérica Mercy Medina	Equipo	Finalizado	2-sep	2-sep
Análisis de la "planeación" en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Kelly y William	Finalizado	2-sep	2-sep
Entrevista Empresario Accresco	Individual	Finalizado	3-sep	3-sep
Análisis de la "Organización" en Autoamérica y su diseño organizacional- Definir preguntas y selección de imágenes	Equipo	Finalizado	3-sep	3-sep
Junta virtual (Zoom) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	3-sep	3-sep
Junta virtual (Zoom) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	4-sep	4-sep
Redacción de la introducción de esta sección.	Carlos	Finalizado	4-sep	4-sep
Visita a Autoamérica, entrevista con el Gerente de Servicio Postventa, Jorge Muñoz Echeverry y toma de fotografías	Carlos y Kelly	Finalizado	5-sep	5-sep
Junta virtual (Zoom) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	5-sep	5-sep
Análisis del acuerdo de trabajo en equipo.	Karina	Finalizado	5-sep	5-sep
Redacción y recopilación de los recursos utilizados, las preguntas construidas y las ecuaciones de búsqueda.	Sulay	Finalizado	5-sep	5-sep
Contrucción de la bibliogafía (Sustento teórico de fuentes confiables utilizando APA)	Kelly	Finalizado	6-sep	6-sep
Ajustar el cronograma con lo sucedido en el tiempo	William	Finalizado	6-sep	6-sep
Junta virtual final (Zoom) consolidar resultados	Equipo	Finalizado	6-sep	6-sep
Segunda Entrega	Carlos	Finalizado	6-sep	6-sep
La organización como Sitema	Equipo	Finalizado	7-sep	20-sep
Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	7-sep	7-sep
Junta virtual inicial (Zoom, Meet) definir actividades	Equipo	Finalizado	7-sep	7-sep
Analisis de los factores del contexto de Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Karina y Sulay	Finalizado	8-sep	9-sep
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	9-sep	9-sep
Análisis de la influencia del entorno económico colombiano en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Carlos y Kelly	Finalizado	10-sep	11-sep
Análisis de la influencia de la configuración del tejido empresarial colombiano en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Sulay y William	Finalizado	12-sep	13-sep
Segundo Quizz	Individual	Finalizado	13-sep	14-sep
Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	14-sep	14-sep
Junta virtual (Zoom, Meet) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	14-sep	14-sep
Análisis de la influencia del conflicto y posconflicto en el desarrollo empresarial de Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Karina y Kelly	Finalizado	14-sep	15-sep
Análisis de los escenarios futuros de la administración en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Carlos y William	Finalizado	15-sep	16-sep
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	16-sep	16-sep
Análisis de la dirección en Autoamérica- Definir preguntas y selección de imágenes	Equipo	Finalizado	16-sep	17-sep
Redacción de la introducción de esta sección.	Carlos	Finalizado	17-sep	17-sep
Análisis del acuerdo de trabajo en equipo.	Karina	Finalizado	17-sep	17-sep
Redacción y recopilación de los recursos utilizados, las preguntas construidas y las ecuaciones de búsqueda.	Sulay	Finalizado	17-sep	18-sep
Contrucción de la bibliogafía (Sustento teórico de fuentes confiables utilizando APA)	Kelly	Finalizado	18-sep	18-sep
Ajustar el cronograma con lo sucedido en el tiempo	William	Finalizado	18-sep	18-sep
Junta virtual final (Zoom, Meet) consolidar resultados	Equipo	Finalizado	18-sep	18-sep
Tercera Entrega	Carlos	Finalizado	18-sep	20-sep
La organización como Ecositema	Equipo	Finalizado	21-sep	4-oct
Junta virtual inicial (Zoom, Meet) definir actividades	Equipo	Finalizado	21-sep	21-sep
Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	21-sep	21-sep
Entender los estados financieros que incluyen el estado de la situación financiera y el estado de resultados integral- Definir preguntas y selección de imágenes	Carlos	Finalizado	22-sep	24-sep
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	23-sep	23-sep
Comprender los efectos de la decisiones en los estados fiancieros- Definir preguntas y selección de imágenes	Sulay	Finalizado	25-sep	27-sep
Tercer Quizz	Individual	Finalizado	27-sep	28-sep
Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	28-sep	28-sep
Junta virtual (Zoom, Meet) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	28-sep	28-sep
Analizar los estados financieros desde indicadores como liquidez, endeudamiento, rentabilidad y rotación- Definir preguntas y selección de imágenes	William	Finalizado	28-sep	29-sep
Utilizar las herramientas cuantitativas otorgadas por la consultoría Junior de la institución	Karina y Kelly	Finalizado	29-sep	30-sep
Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	30-sep	30-sep
Redacción de la introducción de esta sección.	Carlos	Finalizado	1-oct	1-oct
Análisis del acuerdo de trabajo en equipo.	Karina	Finalizado	1-oct	1-oct
Redacción y recopilación de los recursos utilizados, las preguntas construidas y las ecuaciones de búsqueda.	Sulay	Finalizado	1-oct	2-oct
Contrucción de la bibliogafía (Sustento teórico de fuentes confiables utilizando APA)	Kelly	Finalizado	2-oct	2-oct
Ajustar el cronograma con lo sucedido en el tiempo	William	Finalizado	2-oct	2-oct
Junta virtual final (Zoom, Meet) consolidar resultados	Equipo	Finalizado	2-oct	2-oct
Cuarta Entrega	Carlos	Finalizado	2-oct	4-oct
Collage	Equipo	Finalizado	5-oct	8-oct
Junta virtual inicial (Zoom, Meet) definir actividades	Equipo	Finalizado	5-oct	5-oct
Ultima Videoconferencia de asesoría grupal	Equipo	Finalizado	5-oct	5-oct
Corregir cada componente desarrollado según sugerencias del profesor	Karina y Sulay	Finalizado	5-oct	5-oct
Organizar los entregables en uno solo para entregar la edición fianl de la revista	Carlos	Finalizado	6-oct	6-oct
Construir la Despedida del lector -Análisis integral de todas las imágenes recabadas de Autoamérica- Establecer conclusiones y recomendaciones desde una visión sistémica	Kelly y William	Finalizado	6-oct	6-oct
Junta virtual (Zoom, Meet) de seguimiento y creación	Equipo	Finalizado	6-oct	6-oct
Análisis del acuerdo de trabajo en equipo consolidado en un solo componente	Karina	Finalizado	6-oct	6-oct
Ultima Videoconferencia Colectiva	Individual	Finalizado	7-oct	7-oct
Cronograma de toda la NAVE consolidado	William	Finalizado	7-oct	7-oct
Recursos utilizados (preguntas construidas y ecuaciones de búsqueda) consolidado	Sulay	Finalizado	7-oct	7-oct
Bibliografia (sustento teórico tomado de fuentes confiables utilizando norma APA) consolidado	Kelly	Finalizado	7-oct	7-oct
Valorar las competencias con las que finaliza el proceso	Individual	Finalizado	7-oct	7-oct
Junta virtual final (Zoom, Meet) consolidar resultados	Equipo	Finalizado	7-oct	7-oct
Entrega Final	Carlos	Finalizado	7-oct	8-oct
Sustentación. Galería de imágenes	Equipo	Finalizado	9-oct	9-oct
Presentación en la galería internúcleos de los hallazgos a través de la versión final de la revista.	Equipo	Finalizado	9-oct	9-oct